

Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Stand: 31.12.2023

Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	bevollmächtigter Kredit/ Kreditantrag (Netto)	Zahlungen bis Ende 2022	Rechnung 2023 Einnahmen & Ausgaben netto	Budget 2024	Beanspruchter Kredit Prognose bis 31.12.2024	Restkredit (+) Überzug (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen
Nettoinvestition		10'171'732	1'592'015	3'279'189	3'587'500	8'458'704	1'713'028	
Hochbauten		8'111'732	1'574'127	3'198'407	1'877'500	6'650'034	1'461'698	
SZ Seetal								
INV110013	Sanierung Schulhaus Seetal san. Anlagen	300'000	199'089	-20'103	0	178'986	121'014	A Abschluss erfolgt 31.12.2022 -> Passive Rechnungsabgrenzung war zu hoch
INV110016	Schulhaus Kurzickenbach Sanierung fünf Klassenzimmer	800'000	302'994	653'467	0	956'461	-156'461	A Abschluss 2023 - Nachtragskredit PSB vom 05.12.23 über 142 TCHF
INV110017	Schulhausenerweiterung 2025-2027 (Planungskredit 2023/24)	200'000	0	111'515	150'000	261'515	-61'515	L => separate Volksbotschaft für Gesamtprojekt - Abstimmung folgt November 2024
INV110018	Landkauf ev. Kirchgemeinde (Netto inkl. Verwendung Fonds)	219'232	0	217'971	0	217'971	1'261	A Abschluss 2023: 557.6 TCHF ./.. Fonds 338.4 TCHF
INV110019	Kiga Burg - Gesamtsanierung 2024-2026 (Planungskredit 2024)	50'000		0	50'000	50'000	0	L Etappierte Sanierung 2025-2026 875 TCHF
SZ Schreiber								
INV120004	Planungskredit Schulraumerweiterung Schreiber	120'000	10'339	0	0	10'339	109'661	L separate Botschaft erfolgt frühestens 2025 für Neubau Schulraumerweiterung
INV120008	Schulhaus Felsenschlössli Gesamtsanierung inkl. Umgebung	650'000	5'886	343'305	300'000	649'191	809	L Sanierung 2022-2023 - Total rund 650 TCHF -> Abschluss 2024 ohne Dachgeschoss und Nasszellen/Treppenhaus -> Ausbau Dachgeschoss & Brandschutzertüchtigung sep. Projekt 2025 + 400 TCHF, dies anstatt der Umnutzung Werkräume gem. Finanzplan 2025
INV120009	Kiga Freiweg Sanierung Altbau inkl. neue Heizung	600'000	20'000	499'833		519'833	80'167	A Abschluss 2023
INV120010	Schulhaus Schreiber Sanierung/Umnutzung Werkräume	675'000	0	816'985		816'985	-141'988	A Abschluss 2023 / Nachtragskredit PSB vom 16.05.2023 über 160 TCHF
INV120011	Kiga Paulisgut - Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)	517'500	0	120	467'500	467'620	49'881	L Sanierung 2023-2025 Totalkosten Schätzung 1.0 Mio
SZ Wehrli								
INV130002	Planungskredit Schulraumplanung Schularaal Wehrli	220'000	28'648	112'048	0	140'697	79'303	L => separate Volksbotschaft für Gesamtprojekt - Abstimmung folgt Juni 2024
INV130004	Schulhaus Wehrli Sanierung Altbau 1. Etappe (2025-2028)	1'050'000	0	366'374	0	366'374	683'626	L => separate Volksbotschaft für Gesamtprojekt - Abstimmung folgt Juni 2024
INV130006	Kiga Finkernstrasse, Dachsanierung und Dämmung	150'000	148'421	2'105	0	150'526	-526	A Abschluss erfolgte 31.12.2022 -> Aktive Rechnungsabgrenzung für Fördergelder war zu hoch
INV130008	Schulhaus Roseneegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz	160'000	0	0	160'000	160'000	0	L Abschluss geplant per 31.12.2024
INV130009	Hort Bachweg, Dach- und Fassadensanierung	100'000	0	0	100'000	100'000	0	L Sanierung 2024-2025 - Total 180 TCHF
SZ Bernegg								
INV140006	Sanierung Hort Weinburg Bestand	1'000'000	780'508	24'350	0	804'858	195'142	A Abschluss bereits erfolgt 31.12.2022 -> Aktive Rechnungsabgrenzung Fördergelder war zu hoch
INV140012	Schulhaus Bernegg, Korridore, Beleuchtung/Akkustik	200'000	78'241	70'438	0	148'679	51'321	A Abschluss per 31.12.2023 -> inkl. Gong - Beleuchtung im URE 2024 budgetiert
INV140016	Turnhalle Bernegg, Sanierung WC-Anlagen 2024-2025	600'000	0	0	450'000	450'000	150'000	L Sanierung 2024-2025 - Total 600 TCHF
INV140017	Turnhalle Bernegg, Sanierung Flachdächer	450'000	0	0	200'000	200'000	250'000	L Sanierung 2024-2025 - Total 450 TCHF
Allgemeine Anlagen								
INV250004	LS Pestalozzistrasse, Sanierung Villa Louisa	50'000	0	0	0	0	50'000	L Projekt verschoben (2025)
Mobilien		310'000	0	0	310'000	310'000	0	
INV110020	SZ Seetal - Pavillon Schulraum	250'000			250'000	250'000	0	L Abschluss geplant per 31.12.2024
INV150000	Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%	60'000	0	0	60'000	60'000	0	L Projekt verschoben (2024)
Haustechnik		1'750'000	17'888	80'782	1'400'000	1'498'670	251'330	
INV140014	SZ Bernegg., Sanierung Heizung, Lüftung, Technik (2023-2024)	1'750'000	17'888	80'782	1'400'000	1'498'670	251'330	L Projektumsetzung 2023-2024 - Brutto 1.80 Mio ./.. Fördergelder 0.05 Mio