

| Nr.                | Beschreibung                                                 | Funkt. Glied. | Kreditbeschluss / Budget-Jahr<br>VK=Verpflichtungs-kredit | Planjahr Kredit | Teuerung bis 2024 in % | MWST-Anpassung in % | bewilligter Brutto Kreditantrag | Reduktion Kredit: Fördergelder/ Entnahmen Reserven / Abschreibung | Anpassung Teuerung/MWST | Kredit Teuerungsbereinigt | Zahlungen bis Ende 2023 | Rechnung 2024 | Budget/Prognose 2025 | Beanspruchter Kredit Prognose bis 31.12.2025 | Restkredit (+) Überzug (-) | Status:<br>L = Laufend<br>A = Abgeschlossen                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoinvestition   |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     | 53'369'360                      | -4'911'860                                                        | 162'787                 | 48'021'287                | 1'076'904               | 5'016'012     | 8'231'411            | 14'324'327                                   | 33'696'960                 |                                                                                                                                                                                          |
| Hochbauten         |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     | 47'226'360                      | -4'511'860                                                        | 57'536                  | 42'772'036                | 978'234                 | 2'811'116     | 7'277'161            | 11'066'512                                   | 31'705'524                 |                                                                                                                                                                                          |
| SZ Seetal          |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     |                                 |                                                                   |                         |                           |                         |               |                      |                                              |                            |                                                                                                                                                                                          |
| INV110017          | Schulhauserweiterung 2025-2027 (Planungskredit 2023/24)      | 2170          | B2023; B2024                                              | 2024            | 0%                     | 0%                  | 200'000                         |                                                                   | 0                       | 200'000                   | 111'515                 | 0             | 0                    | 111'515                                      | 88'485                     | L Planungskredit Erweiterung Seetal                                                                                                                                                      |
| INV110017          | SZ Seetal Botschaft Neubau Trakt C/ Sanierung 2023-2027      | 2170          | Botschaft VK 2024                                         | 2024            |                        |                     | 11'900'000                      | -1'000'000                                                        | 0                       | 10'900'000                | 0                       | 283'732       | 800'000              | 1'083'732                                    | 9'816'268                  | L Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 F<br>-> Anteil Heizung unter Haustechnik                                                                                              |
| INV110019          | Kiga Burg - Gesamtsanierung 2024-2026 (Planungskredit 2024)  | 2170          | B2024                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 50'000                          | -50'000                                                           | 0                       | 0                         | 0                       | 0             | 0                    | 0                                            | 0                          | A inkl. 100 TCHF Fördergelder / Entnahme Reserven 1.0 Mio. CHF<br>Kredit wird abgeschrieben 31.12.2024 -> Projekt vorerst aufgehoben                                                     |
| SZ Schreiber       |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     |                                 |                                                                   |                         |                           |                         |               |                      |                                              |                            |                                                                                                                                                                                          |
| INV120004          | Planungskredit Schulraumerweiterung Schreiber                | 2170          | B2021; B2022                                              | 2021            | 0%                     | 0%                  | 120'000                         | -120'000                                                          | 0                       | 0                         | 10'339                  | 0             | -10'339              | 0                                            | 0                          | A Kredit & Kosten werden abgeschrieben 2025 -> Projekt vorerst aufgehoben                                                                                                                |
| INV120008          | Schulhaus Felsenschlössli Gesamtsanierung inkl. Umgebung     | 2170          | B2022; B2023; B2024                                       | 2022            | 5.6%                   | 0.37%               | 650'000                         | 0                                                                 | 39'093                  | 689'093                   | 349'191                 | 412'645       | 0                    | 761'835                                      | -72'742                    | A Nachtragskredit Mehrkosten: Abbrucharbeiten/Statik 56T, Sanierung Kanalisationsanschluss 19 T                                                                                          |
| INV120012          | Schulhaus Felsenschlössli Sanierung / Umnutzung Dachgeschoss |               | B2025                                                     | 2025            | 0%                     | 0%                  | 290'000                         | 0                                                                 | 0                       | 290'000                   | 0                       | 0             | 290'000              | 290'000                                      | 0                          | L -> Ausbau Dachgeschoss & Brandschutzertüchtigung sep. Projekt 2025 - vgl. INV120008                                                                                                    |
| INV120011          | Kiga Paulisgut - Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)       | 2170          | B2023; B2024                                              | 2023            | 1.9%                   | 0.00%               | 1'011'360                       | -26'860                                                           | 18'443                  | 1'002'943                 | 120                     | 485'809       | 467'500              | 953'429                                      | 49'514                     | L Sanierung 2023-2025 Totalkosten Schätzung 1.0 Mio                                                                                                                                      |
| SZ Wehrli          |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     |                                 |                                                                   |                         |                           |                         |               |                      |                                              |                            |                                                                                                                                                                                          |
| INV130002          | Planungskredit Schulraumplanung Schulareal Wehrli            | 2170          | B2019; B2020; B2021; B2022; B2023                         | 2024            | 0%                     | 0%                  | 220'000                         | -70'000                                                           | 0                       | 150'000                   | 140'697                 | -18'569       | 0                    | 122'128                                      | 27'872                     | L Planungskredit Projekt Schoderbach                                                                                                                                                     |
| INV130004          | SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Bestand / Heizung | 2170          | Botschaft VK B2024                                        | 2024            | 0%                     | 0%                  | 5'472'000                       | -72'000                                                           | 0                       | 5'400'000                 | 366'374                 | 34'477        | 450'000              | 850'850                                      | 4'549'150                  | L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 72 TCHF<br>-> Anteil Heizung unter Haustechnik                                                                              |
| INV130007          | SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Neubau Schulhaus/Turnhalle  | 2170          | Botschaft VK 2024                                         | 2024            | 0%                     | 0%                  | 21'502'000                      | -3'102'000                                                        | 0                       | 18'400'000                | 0                       | 1'017'083     | 4'300'000            | 5'317'083                                    | 13'082'918                 | L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 102 TCHF                                                                                                                    |
| INV130008          | Schulhaus Rosenegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz    | 2170          | B2024                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 460'000                         | 0                                                                 | 0                       | 460'000                   |                         | 28'768        | 400'000              | 428'768                                      | 31'232                     | L Umfassendere Brandschutzmassnahmen sind notwendig -> Neu: Total Kredit 460 TCHF (Vorher 160 TCHF), davon LED-Beleuchtung 100 TCHF (siehe Haustechnik) Abschluss geplant per 31.12.2025 |
| INV130009          | Hort Bachweg, Dach- und Fassadensanierung                    | 2170          | B2024                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 180'000                         | 0                                                                 | 0                       | 180'000                   | 0                       | 28'402        | 80'000               | 108'402                                      | 71'596                     | L Sanierung 2024-2025 - Total 180 TCHF                                                                                                                                                   |
| INV130010          | SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Umnutzung alte Turnhalle    | 2170          | Botschaft VK 2024                                         | 2024            | 0%                     | 0%                  | 4'071'000                       | -71'000                                                           | 0                       | 4'000'000                 | 0                       | 234'589       | 100'000              | 334'589                                      | 3'665'411                  | L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 72 TCHF                                                                                                                     |
| SZ Bernegg         |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     |                                 |                                                                   |                         |                           |                         |               |                      |                                              |                            |                                                                                                                                                                                          |
| INV140016          | Turnhalle Bernegg, Sanierung WC- Anlagen 2024-2025           | 2170          | B2024/B2025                                               | 2024            | 0%                     | 0%                  | 600'000                         |                                                                   | 0                       | 600'000                   | 0                       | 304'181       | 400'000              | 704'181                                      | -104'181                   | L Projek Marschhalt -> Kostenprognose / Einsparungen werden geprüft                                                                                                                      |
| INV140017          | Turnhalle Bernegg, Sanierung Flachdächer                     | 2170          | B2024                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 450'000                         |                                                                   | 0                       | 450'000                   | 0                       | 0             | 0                    | 0                                            | 450'000                    | L Sanierung 2024-2025 - Total 450 TCHF -> verschoben 2026                                                                                                                                |
| Allgemeine Anlagen |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     |                                 |                                                                   |                         |                           |                         |               |                      |                                              |                            |                                                                                                                                                                                          |
| INV250004          | LS Pestalozzistrasse, Sanierung Villa Louisa                 | 2170          | B2020; B2021; B2022                                       | 2025            | 0%                     | 0%                  | 50'000                          |                                                                   | 0                       | 50'000                    | 0                       | 0             | 0                    | 0                                            | 50'000                     | L Projekt verschoben (2025)                                                                                                                                                              |
| Mobilien           |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     | 370'000                         | -250'000                                                          | 0                       | 120'000                   | 0                       | 0             | 120'000              | 120'000                                      | 0                          |                                                                                                                                                                                          |
| INV110020          | SZ Seetal - Pavillon Schulraum                               | 2170          | B2024                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 250'000                         | -250'000                                                          | 0                       | 0                         | 0                       | 0             | 0                    | 0                                            | 0                          | A Kredit wird abgeschrieben 31.12.2024 -> Projekt wird nicht umgesetzt                                                                                                                   |
| Informatik         |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     | 60'000                          | 0                                                                 | 0                       | 60'000                    | 0                       | 0             | 60'000               | 60'000                                       | 0                          |                                                                                                                                                                                          |
| INV150000          | Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%          | 2195          | B2021; B2023; B2025                                       | 2025            | 0%                     | 0%                  | 60'000                          |                                                                   | 0                       | 60'000                    | 0                       | 0             | 60'000               | 60'000                                       | 0                          | L Projekt nochmals verschoben (2025)                                                                                                                                                     |
| Haustechnik        |                                                              |               |                                                           |                 |                        |                     | 5'773'000                       | -150'000                                                          | 105'251                 | 5'129'251                 | 98'670                  | 2'204'896     | 834'250              | 3'137'815                                    | 1'991'435                  |                                                                                                                                                                                          |
| INV110021          | SZ Seetal, Botschaft Sanierung Heizung                       | 2170          | Botschaft VK 2024                                         | 2024            | 0%                     | 0%                  | 1'400'000                       | -100'000                                                          | 0                       | 1'300'000                 |                         | 0             | 100'000              | 100'000                                      | 1'200'000                  | L Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 - Ausbau Heizung                                                                                                                      |
| INV110022          | SZ Seetal - LED Beleuchtung ganze Anlage                     | 2170          | B2025                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 302'500                         |                                                                   | 0                       | 302'500                   |                         | 58'106        | 128'500              | 186'606                                      | 115'894                    | L Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026                                                                                                               |
| INV120013          | SZ Schreiber, LED Beleuchtung ganze Anlage                   | 2170          | B2025                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 258'500                         |                                                                   | 0                       | 258'500                   |                         | 46'935        | 114'250              | 161'185                                      | 97'315                     | L Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026                                                                                                               |
| INV130008          | Schulhaus Rosenegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz    | 2170          | B2024                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 100'000                         | 0                                                                 | 0                       | 100'000                   |                         | 0             | 100'000              | 100'000                                      | 0                          | L Anteil LED am Gesamtprojekt-> Total Kredit 560 TCHF davon 100 TCHF LED-Beleuchtung ->Abschluss geplant per 31.12.2025                                                                  |
| INV130012          | SZ Wehrli - LED-Umstellung ganzes Schulzentrum               | 2170          | B2025                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 313'000                         |                                                                   | 0                       | 313'000                   |                         | 71'673        | 137'000              | 208'673                                      | 104'327                    | L Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026                                                                                                               |
| INV130004          | SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Heizung           | 2170          | Botschaft VK 2024                                         | 2024            | 0%                     | 0%                  | 1'000'000                       | 0                                                                 | 0                       | 1'000'000                 |                         | 0             | 0                    | 0                                            | 1'000'000                  | L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 -> Anteil Heizung                                                                                                                                |
| INV140014          | SZ Bernegg., Sanierung Heizung, Lüftung, Technik (2023-2024) | 2170          | B2023; B2024                                              | 2022            | 5.6%                   | 0.37%               | 1'800'000                       | -50'000                                                           | 105'251                 | 1'855'251                 | 98'670                  | 1'932'445     | 0                    | 2'031'115                                    | -175'864                   | A Nachtragskredit Mehrkosten: Zusatz Erschliessung Kiga Emmishofen, TSK, Pfadi +50 T, Schadstoffsanierung +26T, Misserfolg Vergabe Erdsonden, Tiefbauarbeiten                            |
| INV140019          | SZ Bernegg - LED Umstellung ganz Schulanlage                 | 2170          | B2025                                                     | 2024            | 0%                     | 0%                  | 599'000                         |                                                                   | 0                       | 599'000                   |                         | 95'736        | 254'500              | 350'236                                      | 248'764                    | L Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026                                                                                                               |