

Primarschulgemeinde Kreuzlingen

Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Funkt. - Glied.	Kreditabschluss / Budget-Jahr	bewilligter Kredit/ Kreditantrag (Netto)	Zahlungen bis Ende 2021	Rechnungen/ Ausgaben 2022	Einnahmen 2022	Rechnung 2022 Netto	Beanspruchter Kredit bis 31.12.2022	Restkredit (+) / Überzug (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen
<b>Nettoinvestition</b>				<b>11'644'232</b>	<b>3'895'832</b>	<b>1'756'150</b>	<b>20'441</b>	<b>1'735'709</b>	<b>5'631'541</b>	<b>6'012'691</b>	
<b>Hochbauten</b>				<b>9'604'232</b>	<b>3'601'272</b>	<b>1'526'717</b>	<b>20'441</b>	<b>1'506'276</b>	<b>5'107'548</b>	<b>4'496'684</b>	
<b>SZ Seetal</b>											
INV110013	Sanierung Schulhaus Seetal san. Anlagen	2170	B2022	300'000	0	199'089		199'089	199'089	100'911	A Abschluss 2022
INV110014	Schulhaus Seetal Korridore, Beleuchtung/Akkustik	2170	B2022	250'000	0	201'327		201'327	201'327	48'673	A Abschluss 2022
INV110015	Schulhaus Seetal Umbau UG - zwei DAZ in TW Zimmer	2170	B2022	250'000	0	177'086		177'086	177'086	72'914	A Abschluss 2022
INV110016	Schulhaus Kurzrickenbach Sanierung fünf Klassenzimmer	2170	B2022	800'000	0	302'994		302'994	302'994	497'006	L 1. Etappe mit 2 Zimmern abgeschlossen, 2. Etappe mit 3 Zimmern erfolgt 2023
INV110017	Schulhausweiterung 2023-2026 (Planungskredit 2023)	2170	B2023	50'000	0	0		0	0	50'000	L separate Botschaft erfolgt 2024 für Neubau Schulraumerweiterung
INV110018	Landkauf ev. Kirchgemeinde (Netto inkl. Verwendung Fonds)	2170	B2023	219'232	0	0		0	0	219'232	L Bruttokredit gemäss Botschaft 2022 - 558 TCHF
<b>SZ Schreiber</b>											
INV120005	Kiga Freiweg Erweiterung und Dachsanierung	2170	Volksbotschaft 2020	950'000	1'068'378	-12'958	500	-13'458	1'054'920	-104'920	A <b>Abschluss 2021</b> - Zusatzkredit von CHF 100'000 PSB vom 24.08.2021 genehmigt
INV120004	Planungskredit Schulraumerweiterung Schreiber	2170	B2021; B2022	120'000	20'678	-10'339		-10'339	10'339	109'661	L separate Botschaft erfolgt 2024 für Neubau Schulraumerweiterung
INV120007	Turnhalle Schreiber Sanierung Nasszellen	2170	B2022	500'000	0	629'610		629'610	629'610	-129'610	A <b>Abschluss 2022</b> - Zusatzkredit von CHF 126'000 genehmigt durch PSB 01.11.2022
INV120008	Schulhaus Felsenschlössi Gesamtsanierung inkl. Umgebung	2170	B2022; B2023	350'000	0	5'886		5'886	5'886	344'114	L Sanierung 2022-2023 - Total rund 700 TCHF
INV120009	Kiga Freiweg Sanierung Altbau inkl. neue Heizung	2170	B2021; B2022	600'000	0	20'000		20'000	20'000	580'000	L Verschieben auf 2023 / Erhöhung Kredit um 100 TCHF auf Total 600 TCHF
INV120010	Schulhaus Schreiber Sanierung/Umnutzung Werkräume	2170	B2023	675'000	0	0		0	0	675'000	L
INV120011	Kiga Paulisgut - Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)	2170	B2023	50'000	0	0		0	0	50'000	L Sanierung 2023-2025 Totalkosten Schätzung 1.0 Mio
<b>SZ Wehri</b>											
INV130002	Planungskredit Schulraumpfanung Schulareal Wehri	2170	B2019; B2020; B2021; B2022; B2023	220'000	20'678	7'970		7'970	28'648	191'352	L separate Botschaft erfolgt 2023 für Neubau Schulraumerweiterung
INV130004	Schulhaus Wehri Sanierung Altbau 1. Etappe (2023-2026)	2170	B2022; B2023	1'070'000	0	0		0	0	1'070'000	L Etappierte Sanierung 2023-2026 Total 4.2 Mio
INV130006	Kiga Finkernstrasse, Dachsanierung und Dämmung	2170	B2022	150'000	0	166'113	17'692	148'421	148'421	1'579	A <b>Abschluss 2022</b>
<b>SZ Bernegg</b>											
INV140004	Neubau Hort / Kiga Weinburg	2170	Volksbotschaft 2019	1'350'000	1'385'337	-93'217	10'261	-103'478	1'281'858	68'141	A <b>Abschluss 2021</b> - inkl. Reserve Baufolgekosten von 1.0 Mio (Nettokredit)
INV140006	Sanierung Hort Weinburg Bestand	2170	Volksbotschaft 2019	1'000'000	1'031'727	-259'231	-8'012	-251'219	780'508	219'492	A <b>Abschluss 2021</b> - inkl. Reserve Baufolgekosten von 0.5 Mio (Nettokredit)
INV140012	Schulhaus Bernegg, Korridore, Beleuchtung/Akkustik	2170	B2022	200'000	0	78'241		78'241	78'241	121'759	L Arbeiten noch nicht abgeschlossen / Fertigstellung 2023
INV140013	Turnhalle Bernegg, Wandverkleidung Turnhalle oben / BFU	2170	B2022	150'000	0	107'444		107'444	107'444	42'556	A <b>Abschluss 2022</b>
<b>Allgemeine Anlagen</b>											
INV250004	LS Pestalozzistrasse, Sanierung Villa Louisa	2170		50'000	0	0		0	0	50'000	L Projekt verschoben (2024)
INV170002	Allg. Sicherheits- und Brandschutzmassnahmen 2021	2170	B2021	150'000	74'473	6'702		6'702	81'175	68'825	A <b>Abschluss 2021</b>
INV170005	Allg. Brandschutzmassnahmen alle 2022	2170	B2022	150'000	0	0		0	0	150'000	A <b>Abschluss 2022</b> - Kredit wird nicht benötigt. Umsetzungen erfolgen über Laufende Rechnung oder im Rahmen von Investitionsprojekten
<b>Mobilien</b>				<b>740'000</b>	<b>157'824</b>	<b>215'640</b>	<b>0</b>	<b>215'640</b>	<b>373'464</b>	<b>366'536</b>	
INV120006	Provisorium Schreiber 2 Schulzimmer / 1 Gruppenraum	2170	B2021	280'000	157'824	8'748		8'748	166'572	113'428	A <b>Abschluss 2021</b>
INV130005	Provisorium Wehri für 2-4 Schulzimmer / Gruppenräume	2170	B2022	400'000	0	206'892		206'892	206'892	193'108	A <b>Abschluss 2022</b> -> Provisorium mit 2 Schulzimmern erstellt
INV150001	Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%	2195	B2021; B2023	60'000	0	0		0	0	60'000	L Projekt verschoben (2023)
<b>Haustechnik</b>				<b>1'300'000</b>	<b>136'736</b>	<b>13'793</b>	<b>0</b>	<b>13'793</b>	<b>150'529</b>	<b>1'149'471</b>	
INV140014	SZ Bernegg, Sanierung Heizung, Lüftung, Technik	2170	B2023	1'100'000	0	17'888		17'888	17'888	1'082'112	L
INV170003	Allg. Erneuerung Schliessanlagen 2021	2170	B2021	100'000	36'736	-4'095		-4'095	32'641	67'359	A <b>Abschluss 2021</b>
INV170004	Allg. Erneuerung Schliessanlagen 2022	2170	B2022	100'000	100'000	0		0	100'000	0	A <b>Abschluss 2022</b> - Kredit wird nicht benötigt. Umsetzungen erfolgen über Laufende Rechnung oder im Rahmen von Investitionsprojekten